NGUYEN DEVELOPMENT · PHPDBADMIN

Feasibility — phpdbadmin

Machbarkeit: Prüfpunkte, Lösungsoptionen und Risiken

Phase	02 Feasibility
Träger	Nguyen Development (Einzelfirma), Hoang Nguyen · Lizenz MIT
Vorgehen	DSDM/AgilePM — Dokumentation in dokumentationen/, ein PDF je Phase
Stand	28.10.2026, 14:50 · baut auf Commit fa95ab3 + Änderungen dieses Standes auf
Quelle	dokumentationen/ im Repo — dieses PDF wird bei jeder Änderung neu gebaut

Dieses Dossier enthält

1. 02 — Feasibility

Inhalt

02 — Feasibility

02 — Feasibility

> **PDF der Phase:** feasibility.pdf — bei jeder Änderung neu gebaut (`python3 dokumentationen/werkzeuge/pdf-bauen.py --nur 02`).

📋 **Geplant** — beginnt nach dem Entscheid «Weiterführen» auf CR-001. Jeder Prüfpunkt wird mit Code auf allen vier Datenbanken belegt (Spike im Repo, danach verworfen oder übernommen), nicht nur beschrieben.

Nr.	Prüfpunkt	Frage	Belegt durch
F-1	Katalog	Reicht die Laravel-Introspektion (`getSchemas`, `getTables`, `getViews`, `getTypes`, `getColumns`, `getIndexes`, `getForeignKeys`) auf MySQL 8.4, MariaDB 10.11, PostgreSQL 18 und SQLite? Was fehlt (Check-Constraints, Trigger, Kommentare, Kollationen)?	Spike mit einer Beispieltabelle mit allen Merkmalen je Treiber
F-2	Verbindungen	`DB::build()` je Anfrage: Zeitlimits je Treiber, nur lesen (read-only-Transaktion, `query_only`), Abbrechen laufender Abfragen (`KILL QUERY`, `pg_cancel_backend`), Zeitzone UTC je Sitzung	Spike mit langer Abfrage und schreibender Anweisung auf geschützter Verbindung
F-3	Raster	Erste Seite einer Tabelle mit 1 Mio. Zeilen unter 1 s; Blättern über den Schlüssel; Virtualisierung im Browser — eigenes Raster oder TanStack?	Messung je Treiber, Abfrageplan gelesen
F-4	SQL-Editor	CodeMirror 6 mit Dialekten und Vervollständigung aus dem Schema; Paket trocken installieren, Grösse im Build	`npm` trocken, Probe-Seite
F-5	DDL mit Vorschau	`Blueprint::toSql()` und `pretend()` liefern genau das SQL, das danach läuft — auch beim SQLite-Tabellenumbau?	Spike: Vorschau = Ausführung, Introspektion danach
F-6	Anmeldung	Fortify 1.41 nur mit Passkeys, Code-Anmeldung, Passwort-Endpunkte weg (Muster Basalto TB 00)	Spike mit virtuellem Authenticator
F-7	Sicherheit	Hosts-Liste gegen SSRF, verschlüsselte Zugangsdaten, CSP, Protokoll; Bedrohungsmodell für ein Werkzeug mit Zugang zu allen Datenbanken	Bedrohungsmodell, Tests mit fremdem Host
F-8	Export und Import	Streaming grosser Daten, Queue, Speicherverbrauch; CSV-Probelauf	Messung mit 1 Mio. Zeilen
F-9	Lizenz und Aufwand	Lizenz MIT entschieden (R-40): Sind alle Abhängigkeiten MIT-verträglich? Aufwand gegen Nutzen nach den Proben	Lizenzliste aus `composer licenses` und npm, Rechnung
F-10	Name absichern	Name phpdbadmin entschieden (R-04): Markenlage zu «phpMyAdmin» (IGE, EUIPO), `phpdbadmin.ch` sichern, eigenständiger Auftritt	Recherche mit Fundstellen

Diagramme (`diagrams/`, geplant): Ablauf Verbindung je Anfrage · Bedrohungsmodell · Messergebnisse Raster.